COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi

Raccolta Ufficiale n. 22 del 11/01/2019

OGGETTO: **Lavori di realizzazione di sistema di raccolta acque piovane e rifacimento manto stradale di tratto di via Turi. Liquidazione Saldo Lavori.**

IL RESPONSABILE

PREMESSO

CHE per risolvere il problema degli allagamenti, in via Turi, nei pressi del civico 8, con determinazione del Settore VI n. 121 del 28/05/2018 è stata indetta una procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e smi per l'affidamento dei *Lavori di realizzazione di sistema di raccolta acque piovane e rifacimento manto stradale di un tratto di via Turi*;

CHE con atto determinativo n. 191 del 30.08.2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati e affidati, in via definitiva, alla ditta Cardone Nicola da Putignano per la somma di € 32.540,27 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.150,00 oltre Iva 22% per € 7.411,86, per un totale di € 41.102,13;

CHE con atto determinativo n. 956 del 24.12.2018 è stato assunto ulteriore impegno di spesa per opere derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, nonché di completamento e miglioramento, ovvero lavori inscindibili dal precedente affidamento, a favore della ditta aggiudicataria Cardone Nicola da Putignano per la somma di € 6.836,19 oltre Iva 10% per complessivi € 7.519,81;

CONSIDERATO che l'aliquota Iva calcolata in sede di procedura negoziata e successiva aggiudicazione è stata erroneamente indicata (22%), ovvero, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria l'aliquota Iva corretta risulta 10%;

CONSIDERATO inoltre che con atto determinativo n. 236 del 03/10/2018 è stata liquidata la somma di € 26.690,27 oltre Iva 10%, per complessivi € 29.359,30 alla ditta Cardone Nicola da Putignano, quale 1° Stato di Avanzamento Lavori;

ATTESO che i lavori sono stati ultimati;

RITENUTO, pertanto, poter liquidare la somma di € 13.836,19 oltre Iva 10%, per complessivi € 15.219,81, quale saldo dei lavori eseguiti:

Importo affidamento lavori	€ 33.690,27	oltre IVA 10%
1° SAL liquidato	-€ 26.690,27	oltre IVA 10%
Somme restanti a dispos.	€ 7.000,00	oltre IVA 10%
Importo lavori aggiuntivi	€ 6.836,19	oltre IVA 10%
Corrispettivo da liquidare a SALDO	€ 13.836,19	oltre IVA 10%
Totale a SALDO - IVA 10 % compresa	€ 15.219,81	

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa, che qui si intende riportato:

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** la somma di € 13.836,19 oltre Iva 10%, per complessivi **€ 15.219,81** alla ditta Cardone Nicola da Putignano, quale saldo dei lavori, all'accettazione della fattura elettronica trasmessa a mezzo S.d.I., codice fatturazione **VGDXQP,** da parte del Responsabile del Settore, comprovante, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. 267/2000, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, e alla ricezione del Durc richiesto telematicamente;
2. **DI IMPUTARE** sul Bilancio di previsione 2019, gestione RR.PP.:
   - la somma di € 7.700,00 (impegnata con determina n. 191 del 30.08.2018) al capitolo di spesa n. 977.02 epigrafato "Manutenzione delle strade: prestazione di Servizio"
   - la somma di € 7.519,81 (impegnata con determina n. 956 del 24.12.2018) al capitolo di spesa n. 3098.36 epigrafato "Manutenzione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi O.U. 2018";
3. **DI STORNARE** l'impegno n. 624/2018 per € 4.042,83;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ditta Cardone Nicola da Putignano e agli Uffici Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Documento firmato digitalmente

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile dell'istruttoria

Rosa Coletta

Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte